


# 技術開発期間の延長について

現行の技術開発基本計画の開発期間が平成28年度をもって終了することから、今後取り組むべき重点開発課題の開発工程や以下の事項を踏まえて6年間(平成34年度まで)延長したい。

- ① 電気設備や地上コイル等の検査周期を踏まえて、山梨実験線全線での走行試験再開(平成25年8月)から概ね10年間程度は走行試験を継続する。  
(主な検査周期:電力変換器等 5年、保安制御システム 10年)
- ② 走行試験等による検証のうえ、営業車両等の詳細な仕様を平成34年度末までに決定する。



注)中央新幹線 品川～名古屋開業:平成39年予定