
発生土活用先決定までの想定されるながれ

資料 4

(窪地埋立ての場合)

長野県リニア推進振興富

地元説明 (現地調査立入り)

施設計画の作成
【運搬路 防災施設(■留工,排水工)等

地元説明 (計画図)

環境影響評価法

に基づく事後調査
【投入完了後まで継続】

法定協議

【保安林解除、
林地開発

農IC転月等】

用地処理

【借地、物件補償等】

発生土受入れ準備工事の実施
【運搬路 防災施設等】


